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10 000 zł netto

FISZKA INFORMACYJNA 

zamierzenia wieloletniego pn.: Małopolski dwór - odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społecznychzainicjowanego przez Województwo Małopolskie

Nazwa Partnera Projektu

Zgodność zapisu z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego lub z innym 

dokumentem planistycznym w np. w gminie (tj. 

studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego)

Opis zamierzenia inwestycyjnego/zadania (zakres 

rzeczowy wraz z kosztami) w tym:

Miejsce (lokalizacja) zamierzenia inwestycyjnego 

(nr działki i obrębu)

Stan prawny obiektów (budynków) i terenu 

zgodnie z informacją w wypisie z rejestru gruntów 

(czy Partner jest właścicielem, dzierżawcą, 

użytkownikiem itp.) Zawarte w tym obszarze 

umowy (z kim, data zawarcia, na jaki okres)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PARTNERA PROJEKTU

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

dr hab. Jacek Górski  - Dyrektor Muzeum

12 422-75-60

mak@ma.krakow.pl

Adres siedziby Partnera ul. Senacka 3 Kraków 31-002

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko 

służbowe)

Numer telefonu

Zgodność z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego pn. NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE uchwalony w dniu 27 września 

2006 r. UCHWAŁA NR CXVII/1235/06. 

Wpis obiektów/terenu do rejestru zabytków/ 

muzealiów (lub planowany termin uzyskania 

wpisu)

Budynek spichlerza został wpisany do rejestru zabytków w roku  2007 pod nymerem A -  73/M. Spichlerz zlokalizowany przy ul. Deszczowej w Krakowie stanowi 

element zabudowy folwarczanej zespołu dworsko-pałacowego w Branicach. Budynek spichlerza stanowi, obok budynku Czworaków, jedyną pozostałość 

zabudowy folwarcznej wchodzącej w skaład zespołu dworskiego w Branicach. Lokalizacja spichlerza obrazuje układ przestrzenny założenia dworsko-pałacowego 

w Branicach. 

Adres poczty elektronicznej

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego partnera
Adaptacja  zabytkowego Spichlerza oraz Czworaków w zespole dworsko-pałacowym w Branicach, z przeznaczeniem na działaność kulturalną Oddziału 

Muzeum Archeologicznego w Krakowie

zachodnia część działki nr 56/4 ob. 37 jednostka  Nowa Huta, obszar inwestycji dotyczy terenu w rozwidleniu  ul. Deszczowej, od południa ograniczony dawną 

droga rozdziału terasy majątku Branickich, pow. 0,58 ha, teren inwestycji - działki nr 56/4 ob. 37 jednostka  Nowa Huta  objeto księgą wieczystą 

KR1P/00224838/4ł adres ul. Sasanek 2a Kraków 31-985

Zabytkowy budynek spichlerza jest własnością Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Działka, na której się znajduje teren inwestycji o nr 56/4 ob. 37 

jednostka  Nowa Huta jest w użytkowaniu wieczystym Muzeum do 2091 r. i stanowi własność Województwa Małopolskiego. Wobec wschodniej części działki nr 

56/4 zapadł w 2023 r. niekoszytny dla Województwa i MAK wyrok  w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dotyczący odzyskania przez rodzinę Starzewskich 

(następców prawnych byłych właścicieli majątku) części wschodniej ninijszej nieruchomości obejmującej: teren parku, dwor Badenich oraz tzw. Lamus. Mając 

na względzie wyrok NSA w każdej chwili można się spodziewać nakazu opuszczenia dla MAK wschodniej części zespołu, co doprowadzi do braku lokum dla 

odziału Muzeum.  Budynek spichlerza, teren  teren dawnego folwarku, w tym budynek gospodarczy  tzw. Czworaki, stanowiące zachodnią część działki nr 56/4 - 

(teren inwestycji) nie są objete toczącą się sprawą o odzyskanie prawa włsności przez rodzinę Starzewskich i stanowią jedyną alternatywę lokalową dla odziału 

MAK, ale wymagają nakładów inwestycyjnych.

 INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU

2.6 

(w powiązaniu z pkt.7 

i 8)

zakres rzeczowy

2023

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji usług projektowych, w tym opracowania niezbędnej dokumentacji 

technicznej. Wybór IZ, rozpoczęcie usług przez IZ.
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210 000,00     zł 

netto                      

10  317 179  zł 

netto 

809 550  zł netto

2.6 

(w powiązaniu z pkt.7 

i 8)

2026

2024

2025

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dotyczącej zachowanych obiektów cześć folwarcznej zespołu, w tym: budynku spichlerza wraz z otaczającym go 

terenem i najbliższą zabudową (piwniczką-ziemianką przed wejściem do spichlerza, budynkiem tzw. Czworaków). W ramach niniejszej inwestycji planuje się 

wykonać prace: dotyczące zabytkowego spichlerza (kompleksowa adaptacja na cele ekspozycyjne), wykonanie (w bezpośrednim sąsiedztwie spichlerza): placu 

zabaw, miejsca rekreacji, miejsc parkingowych i alejki, jak również zagospodarowanie terenu przy spichlerzu oraz budynku tzw. Czworaków. W ramach inwestycji,  z 

uwagi na niekorzystny wyrok NSA dot. części wscodniej części nieruchomości, planuje się wykonanie adaptacji do funkcji użytkowych również budynku tzw. 

Czworaków z przeznaczeniem na pracownie, sale edukacyjne i konferencyjne itp. W ramach zadania planuje się uporządkowanie całości terenu inwestycji oraz prace 

dotyczące zieleni na terenie inwestycji. Wykonanie dokumentacji dla w/w obiektów jest konieczne z uwagi na wymagania konserwatorskie i bliską lokalizację 

niniejszych obiektów względem siebie.                                                                                                                                                                                                                                    

W ramach przygotowań niższej inwestycji planuje się opracowanie/zakup usług: 

a) inwentaryzacji architektonicznej budynków, 

b) opracowanie mapy dcp, usługi dot. geodezyjnego i katastr. wydzielenia terenu inwestycji,

c) realizacja badań: geotechnicznych, 

d) realizacja badań: archeologicznych, architektonicznych i dot. zieleni, 

e) opracowanie dokumentacji budowlanej oraz opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia realizacji robót budowlanych: 

ekspertyzy p.poż., opinii technicznych, programu konserwatorskiego i innych wymaganych przez ograny administracji publicznej,  uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych,  

f) opracowanie dokumentacji technicznej-wykonawczej niezbędnej do opisania robót dla PZP, przygotowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, nadzory 

autorskie, 

g) opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zakupu środków trwałych i wyposażenia zaplanowanego do pozyskania w ramach inwestycji, 

h) wyłonienie wykonawcy usług  dot. nadzoru inwestorskiego, usług realizacji rozliczeń  finansowych, usług prawnych PZP, rozpoczęcie realizacji usług 

Przeprowadzenie procedur (usługa prawna, opracowanie OPZ) dotyczących wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i prac 

konserwatorskich oraz przeprowadzenie  procedur wyłonienia wykonawcy dostawy zakupu środków trwałych i wyposażenia.                                                                                                                                                             

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych i konserwatorskich opisanych w p. 7.4.  Kontynuowanie realizacji usług IZ.   

 Zakończenie realizacji robót budowlanych i konserwatorskich.  Realizacja zakupów środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do 

prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie określonym w p. 7.5.  Zakończenie  realizacji usług IZ. Zakończenie realizacji zadania, 

wykonanie całosci zakresu, w tym działań promocyjnych oraz rozliczenie projektu.                                                           



2.7

2.8

2.9

Analiza/określenie odbiorców zamierzenia 

inwestycyjnego

Odniesienie do własnych planów rozwoju np. 

strategia rozwoju, strategia marketingowa, ogólny 

plan rozwoju itp.

Cel przedsięwzięcia inwestycyjnego

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest utworzenie zaplecza umożliwiającego dalsze funkcjonowanie Oddziału Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz infrastruktury zapweniającej 

duże szanse rozwojowe dla Oddziału zlokalizowanego w strategicznie istotnym i posiadającym ponadregionalny potencjał obszarze Krakowa. Zgodnie ze strategią miasta Krakowa na tym 

terenie powstaje, wzdłuż ul. Igołomskiej - Park Naukowo-Technologiczny „Branice” – obszar zurbanizowany o dużym prognozowanym popycie na usługi kulturalne oraz biznesowe. W 

nieodległej lokalizacji od Oddziału MAK  mają powstać tzw. „Błonia 2.0” oraz centrum rekreacji w Przylasku Rusieckim - będą one stanowić przestrzeń nastawioną na rekreację, wypoczynek 

i katalizowanie wydarzeń kulturalnych.  Na tym obszarze, w ramach projektu  strategicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” powstaje również Park Edukacyjny „Branice” – aktualnie w 

budowie, gdzie na obszarze 5,5 ha postawionych zostanie 11 zabytkowych budynków z Krakowa i okolic.  Wszystko to sprawia, że Odział MAK stoi przed ogromną szansą znacznego 

zwielokrotnienia aktywności jednak, aby Muzeum mogło skorzystać z tej szansy musi dysponować niezbędną infrastrukturą umożliwiającą prowadzenie aktywnej działalności.   Zakłada się 

osiągnięcie w/w celu poprzez adaptację aktualnie nieużytkowanego budynku zabytkowego spichlerza o pow. ok. 280 m2 oraz wykonanie zagospodarowania  terenu w bezpośrednim 

otoczeniu spichlerza.     

Z drugiej strony, z uwagi na kilkudziesięcioletni proces sądowy dotyczący wschodniej części działki nr 56/4 (poza terem inwestycji) aktualnie toczący się w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym  (kasacja wyroku 2. instancji z orzeczeniem na korzyść powoda - rodziny Starzewskich, następców prawnych byłych właścicieli majątku starających się odzyskać 

wschodnią część w/w działki) może dojść  do utraty jedynej siedziby jaką aktualnie dysponuje odział Muzeum, tj.: tzw. dworu Badenich, terenu parku oraz tzw. Lamusa, gdzie Muzeum 

udostępnia wystawę. W przypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść Starzewskich przez NSA, Muzeum pozostanie bez możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności kulturalnej oraz 

bez możliwości przechowywania zbiorów archeologicznych zdeponowanych we dworze Badenich – aktualnie najważniejszym budynku oddziału MAK. Instytucji zagraża więc brak 

możliwości kontynuowania działalności w Oddziale. Tym większe ma znaczenie realizacja niniejszej inwestycji, w wyniku której nastąpi adaptacja budynku zabytkowego spichlerza do 

funkcji użytkowej poprzez dostosowanie wnętrza zabytku do funkcji ekspozycyjnej. Aktualnie budynek nie jest użytkowany. Generuje jedynie koszty w wysokości ok. 2700 zł rocznie nie 

oferując żadnej funkcjonalności.  Z uwagi na zły stan techniczny zabytku oraz na podstawie „nakazowej” decyzji administracyjnej nr 78/16 wydanej przez Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w dniu 25.08.2016 r. budynek został zabezpieczony  (w latach 2016-2018) przed zawaleniem się dachu i niszczycielskim działaniem wody i wilgoci za kwotę 698 715,26 zł. 

Wydatkowanie tych środków nie umożliwiło adaptacji zabytku. Budynek doprowadzono do stanu, w którym możliwe jest nadanie konkretnej funkcji, wynikającej z analizy potrzeb oddziału 

MAK. 

Brak nadanej funkcji oraz nieużytkowanie przez MAK dotyczy również najbliższego otoczenia spichlerza wraz z pobliską podziemną piwniczką-ziemianką oraz budynkiem tzw. Czworaków i  

terenem przy budynku Czworaków.  

Inwestycja skierownana jest do nowych grup docelowych, np. mieszkańcy Krakowa i Małopolski korzytajacy z przyszłej  ofery ninijszej dzielnicy Krakowa,  

pasjonaci archeologii, naukowcy, regionaliści, społeczności lokalne – lokalne nowohuckie grupy działania, uczniowie i nauczyciele. W sposób szczególny nowa 

oferta skierowana jest też do osób ze szczególnymi potrzebami, które ze względu na ograniczenia architektoniczne oraz brak udogonień w infrastrukturze 

Odziału nie mogły do tej pory uczestniczyć w ofercie organizowanej przez Oddział. 

Elementy składające się na zadanie znajdują swoje ujęcie w dokumentach strategicznych Muzeum oraz w przyjętych strategiach marketingowych.Są 

bezpośrednio powiązane z planami działania mającymi na celu utworzenie z Oddziału MAK aktywnie działajacej placówki, mogącej w przyszłosci oferować 

aktrakcyjną ofertę kulturalną o profilu archeologicznym w prężnie rozwijającym się ośrodku kulturalno-rekreacyjnym działajacym na obżerzach Krakowa. 

Elementy stanowiące zakres zadania ujęte są w przygotowanym przez Muzeum dokumencie "Studium programowo–przestrzenne przekształcenia istniejącego 

założenia Zespołu Dworskiego w Krakowie–Branicach na centrum edukacyjno–rekreacyjne" opracowanym w 2005 r.



2.10

2.11

3.

3.1

3.2 

Zamierzenie nieprzygotowane 

Uzasadnienie  podjęcia zamierzenia 

inwestycyjnego (charakter ideowy, 

ofertowy/programowy, wynikający ze stanu 

obiektu itp.)

Zamierzenie częściowo przygotowane (opisać dla 

jakiego zakresu i jakie jest zaawansowanie prac)

STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA 

Rozpoznano rynek usług związanych z realizacją zakresu inwestycji oraz ceny oferowane przez potencjalnych  dostawców sprzętu i wyposażenia.  Aktualnie jest 

opracowana dokumentacja budowlana. Zgodnie z umową zawartą z biurem projektowym - dokumentacja oraz niezbędne decyzje administracyjne mają zostac 

opracowane/wydane do końca maja 2024 r. Projektancji przekazali do Muzeum kosztorysy inwestorskie, na podstawie których dokonano korekty wartości 

inwestycji. 

Odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego „Małopolska 2030” (projekt) oraz 

do dokumentów strategicznych j.s.t. (gminy, 

powiatu na terenie którego znajduje się zabytkowy 

dwór) 

Projekt Muzeum Archeologicznego w Krakowie wykazuje zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego "Małopolska 2030" i służy on 

realizacji celów strategicznych określonych w następujących obszarach. 

OBSZAR 1. MAŁOPOLANIE. 5. Kultura i dziedzictwo, w tym między innymi:

5.1. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego

5.1.1. Ochrona i promocja zabytków nieruchomych (m. in. wpisanych na listę UNESCO i Pomników Historii) i ruchomych oraz opieka nad nimi, dostępnych dla 

wszystkich grup odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

5.1.2. Działania na rzecz nadawania obiektom zabytkowym, odtwarzanym i rekonstruowanym wraz z ich otoczeniem nowych funkcji użytkowych. 

Projekt ma swoje odniesienie również w Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2023. Cel strategiczny III:

Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego dla wzrostu jakości życia mieszkańców i podnoszenia 

atrakcyjności turystycznej powiatu chrzanowskiego. Cele operacyjne:

1. Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska

2. Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

3. Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego.             

Oddział Muzeum nie posiada niezbędnych pomieszczeń ekspozycyjnych. Powoduje to brak możliwości udostepniania wielu cennych zabytków, 

przechowywanych w magazynach muzealnych choć z uwagi na rangę i wartości historyczne wytypowanych  do wyeksponowania w odziale MAK.  Aktualnie 

udostępniane wystawy Oddzialu mieszcą się w pomieszczeniach posiadających znaczne bariery architektoniczne. Wystawy oraz pozostała infrastruktura nie 

posiada żadnych udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.                                                                                                                                                                                                   

Z uwagi na kilkudziesięcioletni proces sądowy dotyczący wschodniej części działki nr 56/4 (poza terem inwestycji) i wyrok  Naczelnego Sądu Administracyjnego  

(kasacja wyroku 2. instancji z orzeczeniem na korzyść powoda - rodziny Starzewskich, następców prawnych byłych właścicieli majątku którzy zgodnie z 

wyrokiem NSA odzyskali wschodnią część w/w działki) może dojść  do utraty jedynej siedziby jaką aktualnie dysponuje Odział Muzeum, tj.: tzw. dworu 

Badenich, terenu parku oraz tzw. Lamusa, gdzie Muzeum udostępnia wystawę. W przypadku nakazu opuszczenia nieruchoimości przez prawnych właścicieli 

wschodniej cześci działki, Muzeum pozostanie bez możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności kulturalnej oraz bez możliwości przechowywania zbiorów 

archeologicznych zdeponowanych we dworze Badenich  – najważniejszym budynku oddziału MAK. Instytucji zagraża więc brak możliwości kontynuowania 

działalności w Oddziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Aktualnie budynki Spichlerza oraz Czworaków nie są użytkowane. Generują jedynie koszty w wysokości ok. 2700 zł rocznie nie oferując żadnej funkcjonalności.  

Z uwagi na zły stan techniczny zabytku oraz na podstawie „nakazowej” decyzji administracyjnej nr 78/16 wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w 

dniu 25.08.2016 r. budynek został zabezpieczony przed zawaleniem się dachu i niszczycielskim działaniem wody i wilgoci za kwotę 698 715,26 zł. Wydatkowanie 

tych środków nie umożliwiło adaptacji zabytku. Budynek doprowadzono do stanu, w którym możliwe jest nadanie konkretnej funkcji, wynikającej z analizy 

potrzeb oddziału MAK.                                                                                                                                                                                                                                                

Odział MAK wymaga infrastruktury zapewniającej szanse rozwojowe dla instytucji działającej w miejscu  zlokalizowanego w strategicznie istotnym i 

posiadającym ponadregionalny potencjał obszarze Krakowa - obejmującym teren realizacji projektu strategicznego pn. „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” .

nie dotyczy 



3.3

4.

4.1

PLANOWANE DO OSIĄGNIECIA WSKAŹNIKI 

Produkty, rezultaty i efekty rzeczowe, jakie 

powstaną w wyniku realizacji zamierzenia (np. 

liczba budynków/ obiektów, powierzchnia 

użytkowa budynku, powierzchnia terenu, liczba 

systemów zabezpieczenia obiektów, mb 

ogrodzenia, liczba nowych wystaw stałych, 

czasowych itp.)

1 - ilość zmodernizowanych i wyremntowanych nieruchomych zabytków w funkcji muzealnej,                                                                                                                                                                                                                          

2 - ilość m2  nowych przestrzeni użytkowych zabytkowego budynku po adaptacji  )wcześniej nieuzytkowane),

3 – ilość zabytkowych obiektów nieruchomych  objetych systeami bezpieczeństwa: p.poż., SSWiN, CCTV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5 -  ilość udostępnionych nieruchomych obiektów zabytkowych  posiadających udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami,                                                                 

6 - ilość ekspozycji MAK posiadających udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.                                                                                                                                                                                                    

Zamierzenie przygotowane  do realizacji (opisać dla 

jakiego zakresu)

Realizacja pakietów zakupów związanych ze wzmocnieniem zabezpieczenia dworu, doposażeniem wystawienniczym i edukacyjnym:                                                                                                                                                             

1. zakup wraz z instalacją systemu zawieszania obrazów wraz z oświetleniem,                                                                  

2. zakup i instalacja projektora wraz z ekranem projekcyjnym elektrycznym,                                                               

3.  zakup kpl. gablot wystawienniczych,                                                           

4. zakup 2 laptopów z oprogramowaniem przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej,                                                                                                                                     

5. zakup mebli oraz pierwszego wyposażenia,                                                                 

6. zakup systemu oświetlenia ekspozycyjnego,                                                                   

7.  zakup wyposażenia ułatwiająego zwiedzanie osobom ze szczególnymi potrzebami,                                                         

8. zakup kpl. wyposażenia dla  wystawy plenerowej, placu zabaw i miejsca rekreacji.                                                                                                                                                                               

9.  dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń budynku Czworaków, w tym mebli, wyposażenia biur, sali (łączonej) edukacyjno-konferencyjnej, centrali 

telefonicznej, telefonów, szaf wyposażenia it, 

10. dostawa specjalistycznych regałów magazynowych dla budynku czworaków



4.2

5.

5.1

5.2

6.

6.1

6.2

7.

7.1
koszt (netto+VAT 

kosztowy)

7.2

a) szacowana cena 

netto (zł): 8000                         

b) szacowana cena 

netto (zł): 6500 

c) szacowana cena 

netto (zł): 4500 

d) szacowana cena 

netto (zł): 18000 

e) szacowana cena 

netto (zł): 45000

f) szacowana cena 

netto (zł): 63000

g) szacowana cena 

netto (zł): 8000

h) szacowana cena 

netto (zł): 67000

7.3

FINANSOWANIE 

11 365 229,00 zł netto 

Podstawa szacowania wartości (np. kosztorysy 

inwestorskie, na podstawie doświadczenia/ 

dokumentacji z realizacji podobnych zadań itp.)

Zamierzenienie nie jest przecięwzięciem nastawionym na generowanie dochodu.

Ocena oddziaływania zamierzenia na najbliższe 

otoczenie oraz lokalną społeczność (np. wpływ społ-

gosp. na region, szacunkowa liczba nowych miejsc 

pracy, wpływ na rozwój sektora kultury, ocena 

zwiększenia liczby osób korzystających z usług, 

nowa oferta kulturalna adresowana do 

społeczności lokalnej)

Zamierzenie generujące dochody

Po zrealizowaniu projektu, w związku z oddaniem zaadaptowanego do fukcji ekspozycyjnej budynku i faktem, że wprowadzona w nim zostanie nowa oferta 

programowa, niezbędne będzie na etapie eksploatacyjnym utworzenie 1 nowego stałego miejsca pracy (1 etat opIekuna ekspozycji, umowa na czas 

nieokreślony) w strukturze MAK. 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (ZADANIA)

Spichlerz  będzie odpłatnie udostępniany do zwiedzania i prowadzenia zajęc edukacyjnych. Czworaki będą stanowić zaplecze dla pracowników odziału, w 

czworamach będą również realizowane zajęcia edukacyjne oraz konferencje, spotkania sympatyków archeologii  i odczyty specjalistyczne. Planuje się okresowe 

wynajmowanie sal w obydwu budynkach   oraz przyległego terenu  na eventy.

Przygotowanie zamierzenia: 

- dokumentacja - inwentaryzacja obiektu, 

dokumentacja geologiczna terenu na którym 

będzie posadowiony obiekt (w przypadku 

translokacji), wykonanie projektu odtworzenia i 

posadowienia wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji, uzgodnień, zezwoleń i zgłoszeń w tym 

uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę;  wykonanie projektów branżowych 

wykonawczych na podstawie projektu 

budowlanego wraz ze specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, zagospodarowanie 

otoczenia; wykonanie projektu aranżacji obiektu;

 - opracowania studialne, analiza popytu, wniosek 

aplikacyjny, itp. 

Proszę wymienić i oszacować koszt dla każdego 

poszczególnego dokumentu

Całkowita szacunkowa wartość zamierzenia

Działania 

(proszę o wypełnienie tego punktu w rozbiciu na poszczególne jednostkowe zadania)

Wykup gruntów i budynków nie dotyczy

Zamierzenie nie nastawione na generowanie  

dochodów

 SZACUNKOWA WARTOŚĆ 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dotyczącej zachowanych obiektów cześć folwarcznej zespołu, w tym: budynku spichlerza wraz z 

otaczającym go terenem i najbliższą zabudową (piwniczką-ziemianką przed wejściem do spichlerza, budynkiem tzw. Czworaków). W ramach niniejszej 

inwestycji planuje się wykonać prace: dotyczące zabytkowego spichlerza (kompleksowa adaptacja na cele ekspozycyjne), wykonanie (w bezpośrednim 

sąsiedztwie spichlerza): placu zabaw, miejsca rekreacji, miejsc parkingowych i alejki, jak również zagospodarowanie terenu przy spichlerzu oraz budynku 

tzw. Czworaków, lecz bez wykonania adaptacji piwniczki-ziemianki przed wejściem do spichlerza oraz bez wykonania adaptacji budynku tzw. 

Czworaków. W ramach zadania planuje się uporządkowanie całości terenu inwestycji oraz prace dotyczące zieleni na terenie inwestycji. Wykonanie 

dokumentacji dla w/w obiektów jest konieczne z uwagi na wymagania konserwatorskie i bliską lokalizację niniejszych obiektów względem siebie.         

W ramach przygotowań niższej inwestycji planuje się opracowanie/zakup usług: 

a) inwentaryzacji architektonicznej budynków, 

b) opracowanie mapy dcp, usługi dot. geodezyjnego i katastr. wydzielenia terenu inwestycji

c) realizacja badań: geotechnicznych, 

d) realizacja badań: archeologicznych, architektonicznych i dot. zieleni, 

e) opracowanie dokumentacji budowlanej oraz opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych: ekspertyzy p.poż., opinii technicznych, programu konserwatorskiego i innych wymaganych przez ograny administracji publicznej,  

uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,  

f) opracowanie dokumentacji technicznej-wykonawczej niezbędnej do opisania robót dla PZP, przygotowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, 

opracowanie kosztorysów i przedmiarów, nadzory autorskie, 

g) Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zakupu środków trwałych i wyposażenia zaplanowanego do pozyskania w ramach inwestycji. 

h) Wyłonienie wykonawcy usług  dot. nadzoru inwestorskiego, usług realizacji rozliczeń  finansowych, usług prawnych PZP. Rozpoczęcie realizacji usług 

nadzoru/rozliczania.   

                                                                                                                                         

Kosztorysy inwestorskie, wyceny i rozeznanie rynku z wykorzytaniem cen oferowanych na stonach dostwców. Analiza zaków inwestycyjnych realizowanych 

przez MAKw 2023 i 2024 r. 

Koszt realizacji zamierzenia                     w tym:



7.4

  szacowana cena 

netto (zł):    9 993 

099            

7.5

1. cena netto (zł): 

65000

2. cena netto (zł): 

9000

3.  cena netto (zł): 

65000

4. cena netto (zł): 

10500

5. cena netto (zł): 

35000

6. cena netto (zł): 

31750

7.  cena netto (zł): 

46000

8. cena netto (zł): 

105000                                   

9. 385000 netto 

(zł)                 10. 

49000 netto (zł) 

Realizacja pakietów zakupów związanych z wyposażeniem remontowanych budynków, doposażeniem wystawienniczym i edukacyjnym:                                                                                                                                                             

1. zakup wraz z instalacją systemu zawieszania obrazów wraz z oświetleniem;                                                                   

2. zakup i instalacja projektora wraz z ekranem projekcyjnym elektrycznym;                                                                  

3.  zakup kpl. gablot wystawienniczych                                                           

4. zakup 2 laptopów z oprogramowaniem przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej                                                                                                           

5. zakup mebli oraz pierwszego wyposażenia                                                                 

6. zakup systemu oświetlenia ekspozycyjnego                                                                   

7.  zakup wyposażenia ułatwiająego zwiedzanie osobom ze szczególnymi potrzebami                                                         

8. zakup kpl. wyposażenia dla  wystawy plenerowej, placu zabaw i miejsca rekreacji                                                                                                                                  

9.  dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń budynku Czworaków, w tym mebli, wyposażenia biur, sali (łączonej) edukacyjno-

konferencyjnej, centrali telefonicznej, telefonów, szaf wyposażenia it, 

10. dostawa specjalistycznych regałów magazynowych dla budynku czworaków

Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym edukacji 

artystycznej

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty 

budowlane przy obiektach i na obszarach 

zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich 

otoczeniu (dotyczy także obiektów 

translokowanych)

     Prace zaplanowane w ramach inwestycji obejmują przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Spichlerza" z budynku gospodarczego na budynek muzealny wraz z 

wykonaniem instalacji (wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej i niskoprądowymi)  wraz  z zagospodarowaniem terenu i budową instalacji 

zewnętrznych wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, oświetlenia terenu, wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej, kanalizacji kablowej,  przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz 

podziemnego zbiornika przeciwpożarowego. Zagospodarowanie terenu obejmuje także wykonanie ciągów pieszo jednych, miejsc postojowych, elementów małej architektury. W ramach inwestycji 

zaplanowano  także przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Czworaków" z budynku mieszkalnego na budynek administracyjno-biurowy wraz z wykonaniem instalacji 

(wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej i niskoprądowymi oraz gazową) oraz remont piwniczki ziemnej z wykonaniem instalacji 

elektrycznej.  

   Prace obejmują roboty wynikające z zakresu opracowywanej dokumentacji, w tym:                                                                                                                                                                                                                         

a. wzmocnienie nadproży wybranych  okien i drzwi Spichlerza,  przemurowania i zamurowania, korekta  otworów drzwi/okien (zgodnie z programem konserwatorskim opracowanym w ramach 

inwestycji), 

b. prace przy elewacjach Spichlerza na pow 358 m2 (usunięcie pozostałości tynku, uzupełnienie ubytków ścian oraz odtworzenie tynków i malowanie elewacji  zgodnie z programem 

konserwatorskim opracowanym w ramach inwestycji ), prace konserwatorskie na elewacji południowej w obszarach zabytkowych zegarów słonecznych, inne prace konserwatorskie, w tym przy 

elementach drewnianych (stolarka), odtworzenie schodów wejściowych,

c.  odtworzenie podbitki dachu Spichlerza oraz historyzujących elementów wystroju dachu (zgodnie z programem konserwatorskim  opracowanym w ramach inwestycji),                                                                                                                                                                                                                                                   

d.  prace przy ścianach wew. Spichlerza na pow ok. 300 m2 (zbicie pozostałości tynku i odtworzenie tynków zgodnie z programem konserwatorskim opracowanym w ramach inwestycji, malowanie 

ścian ) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

e. prace architektoniczne, konstrukcyjne i wykończeniowe dotyczące adaptacji przestrzeni wewnętrznych Spichlerza  do nowych funkcji, wykonanie windy,                                                                                                                                                                                                                                                             

f. odtworzenie podłogi poddasza Spichlerza nad piętrem, prace dotyczące docieplenia dachu, uzupełnienia pokrycia dachu,                                                                                                                                                                

g. wykonanie wylewek, podłóg, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna Spichlerza,                                                                                                                                                                                                                                            

h. prace instalacyjne w budynku Spichlerza: branży elektrycznej, sanitarnej, niskoproądowej, wykonanie systemów p. pożarowych,  wykonanie niezbędnych przyłączy do budynku oraz 

zaprojektowanych instalacji zewnętrzych (punkt czerpalny wody, iluminacja budynku i oświetlenie części  terenu,                                                                                                                                                                                                                                              

i. prace dotyczące zagospodarowania terenu: najbliższego otoczenia spichlerza, wykonanie alejki pieszo-jezdnej w kierunku Dworu Branickich, wykonanie niezbędnych miejsc parkingowych, 

ogrodzenia, bramy, furtki, wiaty na odpady itp.,                                                                                                                                                                                                                                                                                  

j. wykonanie  placu zabaw o tematyce nawiązującej do archeologii, miejsca rekreacji,                                                                                                                                                                                                                                                       

k. prace porządkowe, w tym dotyczące pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej  na całym terenie inwestycji, 

l. prace rozbiórkowe, prace odtworzeniowe, prace ciesielskie, dekarskie  dot. dachu Czworaków, zapieczenie fundamentów budynku, 

m. prace architektoniczne, konstrukcyjne i wykończeniowe dotyczące adaptacji przestrzeni Czworaków wewnętrznych do nowych funkcji, wykonanie windy towarowej i platformy dla 

niepełnosprawnych,

n. prace na elewacjach, wykonanie docieplenia ścian budynku oraz prace termoizolacyjne dachu, wymiana stolarki, prace wykończeniowe, 

o. prace instalacyjne w ob. Czworaków, wykonanie niezbędnych przyłączy,              



44719

Oczekiwania Partnera projektu dot. promocji 

projektu (np.: utworzenia/modernizacji stron 

internetowych, opracowania i wdrożenia aplikacji 

mobilnych, opracowania i druku wydawnictw, 

wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych, 

organizacji wydarzeń promujących fakt odnowienia 

zabytków, insertów w prasie oraz reklama 

banerowa, udział w programach telewizyjnych, 

przygotowanie i prowadzenie profili w istniejących 

kanałach społecznościowych w internecie, spoty 

promocyjne itp.)

Zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej zgodnie z wytycznymi.  Paluje się następującą kapanię promocyjną projektu: RADIO Kraków - tygodniowa kampania 

reklamowa w Radio Kraków - 30 spotów 30";   Kwartalnik „Kraków Culture” https://krakowculture.pl/kwartalnik/  - 2x reklama graficzna (1x cała strona, 1x 20 

modułów)  https://krakowculture.pl/kwartalnik/  ;  reklama w internecie  - 30 dni emisji spotu do 2" emitowanego co 10 minut. Na potrzebę w/w kampanii 

reklamowej  planuje się opracowanie niezbędnych materiałów promocyjnych zgodnbie z wymaganiami w/w nośników.  Wartość kosztów działań promocyjnych 

wynosi: 18 500,00 zł netto



8.

2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. suma 

10000 210000 417946 1253838 1891784

0 0 2368361 7105083 9473444

10000 210000 2786307 8358921 11365229

9.

9.1

10.

10.1

Sporządził:

dr hab. Jacek Górski

      Pieczęć partnera projektu

           miejscowość i data  Podpis  osób upoważnionych

OBSŁUGA PROJEKTU

Czy Partner planuje zatrudnić w projekcie podmiot 

zewnętrzny (Iwestora Zastępczego, czy 

inspektorów nadzoru z uprawnieniami w tym z 

branży konserwatorskiej), czy czynności będą 

wykonywane w ramach sił własnych Partnera?

planuje się zatrudnić Inwestora Zastępczego z ograniczonym zakresem do nadzoru inwestorskiego, usług wsparcia (rozliczenia, pzp). Oszacowano 

wynagrodzenie dla IZ jako 3 % wartości robót i dostaw na kwotę  324 079 zł netto.  

POTENCJAŁ KADROWY PARTNERA PROJEKTU

RAZEM                                           

Wyszczególnienie

środki z budżetu Województwa Małopolskiego

środki z funduszy europejskich: UE 2021-2027

środki JST (wymienić jakie)

inne źródła (wymienić jakie)

Przedstawienie składu kadry (czy Partner posiada 

w składze osobowym jednostki specjalistę ds. 

inwestycji, finansów, PZP, prawnika, inspektorów z 

uprawnieniami itp.)

1 - pracownik specjalista ds. zamówień publicznych, 1 - pracownik specjalista ds.  inwestycji i remontów, 2 - partner posiada doświadczenie i potencjał do  

realizacji inwestycji współfinansowanych z UE                                                                                                                                                                                                          

          Kraków, dn. 17.05.2024 r. ……………………….

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH


