

Informacja o postępie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa obiektu recepcyjno – muzealnego w Sądckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu” w ramach projektu pn. ” Z duchem czasu” z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych”.

Muzeum Ziemi Sądeckiej w dniu 10 lipca 2026r. zawarło umowę z firmą KLIMEK BUDOWNICTWO SP. Z O.O. z siedzibą w Jazowsku, adres: 33-389 Jazowsko 137, na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa obiektu recepcyjno – muzealnego w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu” w ramach projektu pn. ”Z duchem czasu” z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Wartość umowy: 3.455.449,54 złotych brutto.

Termin wykonania inwestycji ustalono na: 6 lipca 2027 roku.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16 lipca 2026 roku.

Harmonogram prac:

Harmonogram rzeczowy dla Inwestycji	lipiec 26	sierpień 26	wrzesień 26	październik 26	listopad 26	grudzień 26	styczeń 27	luty 27	marzec 27	kwiecień 27	maj 27	czerwiec 27- lipiec 27
Przyłącz wodociągowy-przekładka												Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Roboty ziemne i izolacyjne												
Roboty konstrukcyjne - stan zero, parter												
Roboty konstrukcyjne - piętro												
Pokrycie dachu												
Elewacja oraz stolarka okienna zewnętrzna												
Roboty wykończeniowe												
Instalacje sanitarne wewnętrzne												
Instalacje elektryczne												
Przyłącza, instalacje/sieci sanitarne zewnętrzne												
Zagospodarowanie terenu												